
งานวเิคราะห์นโยบายและแผน

26  เมษายน 2560

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีงบประมาณ 2560

คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   มหาวทิยาลยันครพนม

ไตรมาสที่ 2/2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 มีนาคม 2560)

ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ครั้งท่ี 4/2560 วันพุธ ที่ 26 เมษายน 2560 
ณ ห้องประชุมชั้น M อาคาร 50 พรรษาวชิราลงกรณ  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 



หน่วยงาน โครงการหลัก

พันธกิจ ทัง้หมด ด าเนิน ร้อยละ อยู่ใน ร้อยละ ยังไม่ ร้อยละ ยกเลิก ร้อยละ
ตามแผน การแล้ว ระหว่าง ด าเนินการ โครงการ

ด าเนินการ
 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทัง้หมด 11 7             64        3                27            1              9        -        -      
ยุทธศาสตร์ที ่1 : SMART LEARNER 2 2              100       -              -           -            -      -       
ยุทธศาสตร์ที ่2 : SMART PEOPLE 2 2              100       -              -           -            -      -       
ยุทธศาสตร์ที ่3 : SMART CAMPUS 1 1              100       -              -           -            -      -       
ยุทธศาสตร์ที ่4 : SMART MISSON 4 2              50         1                 25            1               9         -       
ยุทธศาสตร์ที ่5 : SMART ORGANIZATION 2 -           -        2                 100           -            -      -       

7           โครงการ ไตรมาสที ่2/2560 ( ตลุาคม 2559-  มนีาคม 2560)
63.64     โครงการทัง้หมด ไตรมาสที ่2/2560 ( ตลุาคม2559 - มนีาคม 2560)คิดเป็นร้อยละ

รวมจ านวนโครงการหลักทีแ่ล้วเสร็จ

แบบรายงานการตดิตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ไตรมาสที ่2/2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 เมษายน 2560)

สรุปผลการด าเนินงานพร้อมรายละเอียดความก้าวหน้าไตรมาสที1่ ประจ าปีงบประมาณ 2560



หน่วยงาน โครงการย่อย

พันธกิจ

ภายใต้
โครงการหลัก

ด าเนิน ร้อยละ อยู่ใน ร้อยละ ยังไม่ ร้อยละ ยกเลิก ร้อยละ

แผน การแล้ว ระหว่าง ด าเนินการ โครงการ
ด าเนินการ

 จ านวนโครงการ/กิจกรรมทัง้หมด 72 41            57        17               24            18            25       -        -      
ยุทธศาสตร์ที ่1 : SMART LEARNER 27 18            67         2                 -           7               10       -       
ยุทธศาสตร์ที ่2 : SMART PEOPLE 10 6              60         -              -           2               3         -       
ยุทธศาสตร์ที ่3 : SMART CAMPUS 5 4              80         -              -           1               1         -       
ยุทธศาสตร์ที ่4 : SMART MISSON 18 11            61         3                 17            4               6         -       
ยุทธศาสตร์ที ่5 : SMART ORGANIZATION 12 2              17         12               100           4               6         -       

41         โครงการ ไตรมาสที ่1/2560 ( ตลุาคม 2559- ธันวาคม 2559)
56.94     โครงการทัง้หมด ไตรมาสที ่1/2560 ( ตลุาคม2559 - ธันวาคม 2559)

แบบรายงานการตดิตามผลการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปีงบประมาณ 2560
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม
ไตรมาสที ่2/2560 (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

สรุปผลการด าเนินงานพร้อมรายละเอียดความก้าวหน้าไตรมาสที1่ ประจ าปีงบประมาณ 2560
รวมจ านวนโครงการย่อยทีแ่ล้วเสร็จ

คิดเป็นร้อยละ



หน่วยงาน

ทีจ่ัดสรร ทีไ่ชไ้ป ใชไ้ป ทีจ่ัดสรร ทีไ่ชไ้ป ใชไ้ป ทีจ่ัดสรร ทีไ่ชไ้ป ใชไ้ป
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

คณะศิลปศาสตร์ฯ 2,872,400    2,808,256  97.77     8,063,140      1,444,507   18             

รวมทัง้ส้ิน 2,872,400    2,808,256  98         8,063,140      1,444,507   18             -      -         -       

สรุปผลการเบิกจ่ายง (ข้อมูลค่าใช้จ่าย จากงานการเงิน ณ วันที ่24 มกราคม 2560)
งบประมาณทัง้ส้ิน = 10,935,540  บาท
งบประมาณใช้ไปทัง้หมด = 4,252,763    บาท

ร้อยละ 39

แบบรายงานการตดิตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ   ประจ าปีงบประมาณ 2560
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ไตรมาสที ่2/2560 ( ตลุาคม 2559- มนีาคม 2560)
งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณอ่ืน ๆ



เปา้หมาย การด าเนินงาน

 ด าเนินการแล้ว

 ยงัไมด่ าเนินการ

  อยูร่ะหว่างด าเนินการ
1. มีหลักสูตรที่มี 1. จ านวนหลักสูตรที่ หลักสูตร 4 1.โครงการจดัท าและปรับปรุงหลักสูตร     200,000 ตค. - มี.ค. 59

คุณภาพและได้รับรอง ผ่านการประเมินคุณภาพ 1.1) โครงการปรับปรุง หลักสูตรนิติศาสตร์บณัฑิต  สาขาวชิานิติศาสตร์  ด าเนินการแล้ว
มาตรฐานและตอบสนอง การศึกษา 1.2) โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาพฒันาฯ  ด าเนินการแล้ว
ความต้องการของผู้เรียน สาขาวชิาพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม

และสังคมในอนุภมูิภาค 2. จ านวนหลักสูตรใหม่/ หลักสูตร 4 1.3)โครงการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวชิารปบ.  ด าเนินการแล้ว
ลุ่มน้ าโขง ปรับปรุงที่ผ่านการรับรอง สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

จาก สกอ. 1.4)โครงการจดัท าหลักสูตรภาษาจนี งานหลักสูตร  ด าเนินการแล้ว
2. มีระบบและกลไกที่

ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ 3. ผลประเมินจากความ คะแนน >3.51

ผู้เรียนมีความรู้และความ พงึพอใจของอาจารยผู้์ เฉล่ีย 2. โครงการพฒันาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาและ

เชี่ยวชาญในศาสตร์ ประจ าหลักสูตร การจดัการเรียนการสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพ

สาขาวชิา นักศึกษา และผู้ใช้บณัฑิต ระหวา่งสถาบนัทั้งในและต่างประเทศ

2.1) โครงการ การเตรียมความพร้อมนักศึกษา       29,700 พย.59-มิย.60 สาขาวชิารปบ.  ยงัไมด่ าเนินการ
สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ สู่ตลาดแรงงาน

3. บณัฑิตเปน็ผู้มีทักษะ 4.หลังสูตรที่เปน็ หลักสูตร 1 2.2) โครงการส่งเสริมกจิกรรมพฒันานักศึกษาอบรม       24,000 มค.-มิย.60 สาขาวชิารปบ.  ยงัไมด่ าเนินการ
การเรียนรู้ในศตวรรษ เอกลักษณ์และโดนเด่น จราจรและการปอ้งกนัภยัอาชญากรรมในชีวติ

ท่ี 23 และเปน็ที่ยอมรับของ ประจ าวนั

สังคมในอนุภมูิภาคลุ่ม 2.3)โครงการพฒันาศักยภาพเสริมสร้างคุณธรรม       40,000        100,000 พย.59-มิย.60 สาขาวชิารปบ.  ด าเนินการแล้ว
น้ าโขง  จริยธรรมและการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

2.4) โครงการรัฐประศาสนศาสตร์สัมพนัธ ์          55,000 มค.-มิย.60 สาขาวชิารปบ.  ด าเนินการแล้ว
5. ร้อยละของนักศึกษา ร้อยละ 80 2.5) โครงการสิงหอ์สีาน       29,000          21,500 มค.-มิย.60 สาขาวชิารปบ.  ด าเนินการแล้ว
ชั้นปสุีดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ 2.6)โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิาชีพ          65,000 มค.-มิย.60 สาขาวชิารปบ.  ด าเนินการแล้ว

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัริาชการ ไตรมาสที ่ 2 ประจ าปงีบประมาณ  2560

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ยทุธศาสตร์ที ่1 SMART  LEARNER

 งบประมาณเปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ

2560

โครงการ/กิจกรรม

 แผ่นดนิ  รายได้

ระยะเวลา
ด าเนินการ



เปา้หมาย การด าเนินงาน

 ด าเนินการแล้ว

 ยงัไมด่ าเนินการ

  อยูร่ะหว่างด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัริาชการ ไตรมาสที ่ 2 ประจ าปงีบประมาณ  2560

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ยทุธศาสตร์ที ่1 SMART  LEARNER

 งบประมาณเปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ

2560

โครงการ/กิจกรรม

 แผ่นดนิ  รายได้

ระยะเวลา
ด าเนินการ

มาตรฐานภาษาองักฤษ ทางรัฐประศาสนศาสตร์
2.7)โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาสาขาวชิาพฒันา       43,800          16,200 พย.59-มิย.60 สาขาวชิาการพฒันาฯ  ด าเนินการแล้ว
สังคมและส่ิงแวดล้อม

2.8)โครงการสหกจิศึกษาร่วมกบัสถานประกอบการ          46,800 พย.59-มิย.60 สาขาวชิาการพฒันาฯ  ยงัไมด่ าเนินการ
สาขาวชิาพฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม

2.9) โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาสาขาวชิานิติ       42,900          22,780 พย.59-มิย.60 สาขานิติศาสตร์   อยูร่ะหว่างด าเนินการ
ศาสตร์ :กจิกรรมบรรยายเพิม่เติม

2.10) โครงการเตรียมความพร้อมทดลองปฏบิติังาน          17,000 พย.59-มิย.60 สาขานิติศาสตร์  ยงัไมด่ าเนินการ
ในวชิาชีพ

2.11) โครงการวนัระพี          10,000 มิย.-สค.59 สาขานิติศาสตร์  ยงัไมด่ าเนินการ
2.12) โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษา          37,000 พย.59 มิย.59 สาขาวชิาการบริหารทั่วไป  ยงัไมด่ าเนินการ
2.13) โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่            5,000 พย.59 มิย.60 สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ยงัไมด่ าเนินการ
2.14) โครงการพฒันาศักยภาพนักศึกษาสาขาวชิาภาษา          20,000 พย.59 มิย.61 สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ด าเนินการแล้ว
องักฤษ

2.15) โครงการบริหารจดัการคณะศิลปศาสตร์ฯ พย.59-สค60   อยูร่ะหว่างด าเนินการ
2.15.1) ค่าสอน ป.โท        267,823 งานบณัฑิต

2.15.2) ค่าสอน ป.ตรี / ภาคฤดูร้อน        800,000 งานทะเบยีน

2.15.3) ค่าสอนวชิาศึกษาทั่วไป (GE)      1,602,840 งานทะเบยีน

2.16) โครงการเสวนาวชิาการ "ปนัค าเวา้เสวนา : ภาษา         9,000 มค.-มิย.60 สาขาสังคมวทิยาฯ  ด าเนินการแล้ว
สังคม การเมือง"

2.17) โครงการพธิซ้ีอมรับพระราชทานปริญญาบตัร       65,000 ธ.ค.-59 งานทะเบยีน  ด าเนินการแล้ว
2.18) โครงการแนะแนวการศึกษาและประชาสัมพนัธ์       30,000 มิย.60 งานทะเบยีน  ด าเนินการแล้ว



เปา้หมาย การด าเนินงาน

 ด าเนินการแล้ว

 ยงัไมด่ าเนินการ

  อยูร่ะหว่างด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัริาชการ ไตรมาสที ่ 2 ประจ าปงีบประมาณ  2560

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ยทุธศาสตร์ที ่1 SMART  LEARNER

 งบประมาณเปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ

2560

โครงการ/กิจกรรม

 แผ่นดนิ  รายได้

ระยะเวลา
ด าเนินการ

2.19) โครงการอบรมพฒันาส่ือการเรียนรู้ที่ทันสมัย       15,000 มค.-มิย.60 งานทะเบยีน  ด าเนินการแล้ว

2.20) โครงการรับสมัครนักศึกษา          30,000 มค.-มิย.60 งานทะเบยีน  ด าเนินการแล้ว

2.21) โครงการพฒันานักศึกษาและใหข้อ้มูลความรู้       30,000          50,000 มค.-มิย.60 งานพฒันานักศึกษา  ด าเนินการแล้ว

ที่เปน็ประโยชน์แกศิ่ษยเ์กา่

2.22) โครงการกฬีานักศึกษา       90,000 มค.-มิย.60 งานพฒันานักศึกษา  ด าเนินการแล้ว
2.23) โครงการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศ
ประกอบการเรียนการสอนสาขาวชิานิติศาสตร์

       529,670 ตค.-ธค.59 สาขาวชิานิติศาสตร์  ด าเนินการแล้ว
ประกอบการเรียนการสอนสาขาวชิานิติศาสตร์

 รวม     648,400      3,696,613

 ด าเนินการแล้ว         จ านวน 2  โครงการหลัก 18 โครงการยอ่ย

 ยงัไม่ด าเนินการ        จ านวน 0  โครงการหลัก 7 โครงการยอ่ย

 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ  จ านวน 0  โครงการหลัก 2 โครงการยอ่ย

สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏบิติัราชการที่ด าเนินการได้บรรลุเปา้หมายตามโครงการหลัก  =ร้อยละ 100                         

สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏบิติัราชการที่ด าเนินการได้บรรลุเปา้หมายตามโครงการยอ่ย = ร้อยละ 66.67                      

สรุป ยทุธศาสตร์ 1 : SMART  LEARNER  มจี านวนโครงการหลัก 2  โครงการ 27  โครงการยอ่ย



เปา้หมาย การด าเนินงาน
 ด าเนินการแล้ว
 ยงัไมด่ าเนินการ

  อยูร่ะหว่างด าเนินการ
1.บคุลากรมีความ 1. ร้อยละของบคุลากรที่ ร้อยละ 80 1. โครงการพฒันาบคุลากรสายวชิาการและ
กา้วหน้าในสายงาน ได้รับการพฒันาใน สายสนับสนุน

สมรรถนะทางวชิาชีพ 1.1) โครงการพฒันาศักยาภาพอาจารยส์าขาวชิา        10,000 สาขาวชิาพฒันาฯ  ด าเนินการแล้ว
2. บคุลากรมีความรัก 2. จ านวนของอาจารยท์ี่ จ านวน 1 พฒันาสังคมและส่ิงแวดล้อม
ความผูกผันในองค์กร ที่มีคุณสมบติัตามเกณฑ์ 1.2) โครงการพฒันาศักยภาพอาจารยส์าขาวชิานิติ        21,720 สาขาวชิานิติศาสตร์  ด าเนินการแล้ว

การขอก าหนดต าแหน่ง ศาสตร์
3.คณะเปน็องค์กรแหง่ ทางวชิาการที่ได้รับ 1.3) โครงการพฒันาศักยภาพอาจารยส์าขาวชิา        20,000 สาขาวชิารปบ.  ด าเนินการแล้ว
การเรียนรู้ แต่งต้ังใหด้ ารงต าแหน่ง รัฐประศาสนศาสตร์

ทางวชิาการ 1.4) โครงการพฒันาศักยภาพอาจารยส์าขาวชิาภาษา        12,000 สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ยงัไมด่ าเนินการ
3. จ านวนบคุลากรสาย จ านวน 1 องักฤษ
สนับสนุนที่ได้รับการ 1.5) โครงการพฒันาบคุลากร     180,000 งานบคุลากร  ด าเนินการแล้ว
แต่งต้ังเขา้สู่ต าแหน่ง 1.6) โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรด้านภาษาองักฤษ       10,000 สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ยงัไมด่ าเนินการ
ที่สูงขึน้ 1.7) โครงการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่          5,000 งานบคุลากร  ยงัไมด่ าเนินการ
4. จ านวนบคุลากรที่ จ านวน 5 1.8) โครงการกฬีาบคุลากร      100,000 งานบคุลากร  ด าเนินการแล้ว
ได้รับการยกยอ่งใน 1.9) โครงการสนับสนุนการเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ        50,000 งานบคุลากร  ด าเนินการแล้ว
การปฏบิติังาน
5.ร้อยละของความพงึพอ ร้อยละ 80 2. โครงการส่งเสริมขวญัและก าลังใจในการปฏบิติังาน 32,750 งานบคุลากร  ด าเนินการแล้ว
ใจ ของบคุลากรต่อคณะฯ ของบคุลากร

 รวม 222,750    218,720     

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัริาชการ ไตรมาสที ่ 2 ประจ าปงีบประมาณ  2560

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันครพนม
ยทุธศาสตร์ที ่2 SMART PEOPLE

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ2560  แผ่นดนิ  รายได้



เปา้หมาย การด าเนินงาน
 ด าเนินการแล้ว
 ยงัไมด่ าเนินการ

  อยูร่ะหว่างด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัริาชการ ไตรมาสที ่ 2 ประจ าปงีบประมาณ  2560

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันครพนม
ยทุธศาสตร์ที ่2 SMART PEOPLE

เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ2560  แผ่นดนิ  รายได้

 ด าเนินการแล้ว         จ านวน 2  โครงการหลัก 6 โครงการยอ่ย
 ยงัไม่ด าเนินการ        จ านวน 0  โครงการหลัก 2 โครงการยอ่ย
 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ  จ านวน 0  โครงการหลัก 0 โครงการยอ่ย

สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏบิติัราชการที่ด าเนินการได้บรรลุเปา้หมายตามโครงการหลัก  =ร้อยละ 100                      
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏบิติัราชการที่ด าเนินการได้บรรลุเปา้หมายตามโครงการยอ่ย = ร้อยละ 60.00                    

สรุป ยทุธศาสตร์ 2 : SMART PEOPLE  มจี านวนโครงการหลัก 2  โครงการ 9  โครงการยอ่ย



เปา้หมาย การด าเนินงาน
 ด าเนินการแล้ว
 ยงัไมด่ าเนินการ

  อยูร่ะหว่างด าเนินการ
คณะศิลปศาสตร์และ 1.ความพงึพอใจของ คะแนน >3.51 1.โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
วทิยาศาสตร์มีภมูิทัศน์ บคุลากรและนักศึกษา 1.1) โครงการปรับปรุงหอ้งจ าลองศาลยติุธรรม      300,000 สาขาวชิานิติศาสตร์  ด าเนินการแล้ว
อาคาร สถานที่ มี ต่อภมูิทัศน์ อาคาร สาขาวชิานิติศาสตร์
ประสิทธภิาพ พร้อม สถานที่ 1.2) โครงการ Green Location  FLAS.NPU        50,000 งานอาคารสถานที่  ด าเนินการแล้ว
บรรยากาศที่สวยงาม 1.3) โครงการบริหารจดัการเพือ่พฒันาอาคารสถานที่

1.3.1) โครงการจดัซ้ือวสัดุถาวรประจ าหอ้งเรียน       93,500 งานอาคารสถานที่  ด าเนินการแล้ว
1.3.2) กจิกรรมซ่อมบ ารุงลิฟท์       98,440 งานพสัดุ  ยงัไมด่ าเนินการ
1.3.2) กจิกรรมซ่อมบ ารุง วสัดุ ท าความสะอาดอาคาร       50,000        50,000 งานอาคารสถานที่  ด าเนินการแล้ว

รวม     241,940      400,000

 ด าเนินการแล้ว         จ านวน 1  โครงการหลัก 4 โครงการยอ่ย
 ยงัไม่ด าเนินการ        จ านวน 0  โครงการหลัก 1 โครงการยอ่ย
 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ  จ านวน 0  โครงการหลัก 0 โครงการยอ่ย

สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏบิติัราชการที่ด าเนินการได้บรรลุเปา้หมายตามโครงการหลัก  =ร้อยละ 100                         
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏบิติัราชการที่ด าเนินการได้บรรลุเปา้หมายตามโครงการยอ่ย = ร้อยละ 80.00                      

สรุป ยทุธศาสตร์ 3 : SMART CAMPUS  มจี านวนโครงการหลัก 1  โครงการ 5  โครงการยอ่ย

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัริาชการ ไตรมาสที ่ 2 ประจ าปงีบประมาณ  2560

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ  2560

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันครพนม

ยทุธศาสตร์ที ่3 SMART CAMPUS
เปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม  งบประมาณ ระยะเวลา

ด าเนินการ2560  แผ่นดนิ  รายได้



ยทุธศาสตร์ที ่4 SMART MISSION

เปา้หมาย การด าเนินงาน

 ด าเนินการแล้ว

 ยงัไมด่ าเนินการ

  อยูร่ะหว่างด าเนินการ
1. มีงานวจิยัที่สร้างองค์ 1.บคุลากรได้รับ จ านวนเงิน 25,000 1) โครงการพฒันาสนับสนุนงานวจิยั
ความรู้เพือ่ตอบสนอง สนับสนุนทุนวจิยัภายใน 1.1)โครงการพฒันาศักยภาพนักวจิยั 10,000       งานวจิยั  ด าเนินการแล้ว
สังคม และภายนอก 1.2) โครงการสนับสนุนทุนวจิยั      100,000 งานวจิยั  ด าเนินการแล้ว

2. มีการบริการวชิาการที่ 2. จ านวนบทความ เร่ือง 10
เสริมสร้างความเขม้แขง็ วชิาการหรือบทความ 1.3) โครงการสนับสนุนการตีพมิพแ์ละเผยแพร่        30,000 งานวจิยั   อยูร่ะหว่างด าเนินการ
ใหก้บัชุมชนและสังคม วจิยั ที่ได้รับการตีพมิพ์ 1.4) โครงการสนับสนุนการผลิตต ารา      100,000 งานวจิยั   อยูร่ะหว่างด าเนินการ
ในอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง ในวารสารระดับชาติ

และนานาชาติ

3. มีการสร้างเครือขา่ย 3.จ านวนเครือขา่ยความ จ านวน 2 2) โครงการบริการวชิาการแกสั่งคม
ความร่วมมือในการท านุ ร่วมมือในการบริการ 2.1) โครงการบริการวชิาการเพือ่พฒันาสังคมและ       15,000 สาขาวชิาพฒันาสังคมฯ  ด าเนินการแล้ว
บ ารุงศิลปวฒันธรรม และท านุ ส่ิงแวดล้อม
และภมูิปญัญาท้องถิน่ใน บ ารุงศิลปวฒันธรรม 2.2) โครงการบริการวชิาการ เผยแพร่ความรู้ทาง       15,000 สาขานิติศาสตร์ฯ  ด าเนินการแล้ว
สังคมอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง กฎหมายในชีวติประจ าวนัแกน่ักเรียน นักศึกษาและ

4. ร้อยละของอาจารย์ ร้อยละ 50 ประชาชน
นักวจิยัและเจา้หน้าที่ 2.3) โครงการสานสายใยรักเพือ่การพฒันา 15,000 สาขาวชิาการบริหารทั่วไป  ด าเนินการแล้ว
ที่ได้รบการพฒันาด้าน 2.4) โครงการคลินิกพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่สัญจร 15,000 15000 สาขาสังคมวทิยาและฯ  ด าเนินการแล้ว
การวจิยั 2.5) โครงการอบรมพฒันาด้านภาษาองักฤษเพือ่

พฒันาศักยภาพบคุลากรด้านการท่องเที่ยวและบริการ 15,000 สาขาองักฤษ  ด าเนินการแล้ว
เพือ่รองรับประชาคมอาเซียน
2.6)โครงการบริการวชิาการแกสั่งคมที่บรูณาการกบั  ยงัไมด่ าเนินการ
การเรียนการสอน การวจิยั และการท านุบ ารุงศิลปวฒัธรรม
 2.6.1) ส าหรับระดับปริญญาโท       15,000 คณะศิลปศาสตร์  ยงัไมด่ าเนินการ

2560  แผ่นดนิ  รายได้

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัริาชการ ไตรมาสที ่ 2 ประจ าปงีบประมาณ  2560

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ  2560

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันครพนม

 งบประมาณเปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ



ยทุธศาสตร์ที ่4 SMART MISSION

เปา้หมาย การด าเนินงาน

 ด าเนินการแล้ว

 ยงัไมด่ าเนินการ

  อยูร่ะหว่างด าเนินการ

2560  แผ่นดนิ  รายได้

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัริาชการ ไตรมาสที ่ 2 ประจ าปงีบประมาณ  2560

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ  2560

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันครพนม

 งบประมาณเปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 2.6.1) ส าหรับระดับปริญญาตรี       28,910        30,000 คณะศิลปศาสตร์   อยูร่ะหว่างด าเนินการ
2.7) โครงการบริการวชิาการกบัเครือขา่ยความร่วมมือ        50,000 คณะศิลปศาสตร์  ยงัไมด่ าเนินการ
ภายนอกประเทศ
3. โครงการบริการวชิาการที่สร้างรายได้
3.1) โครงการอบรมพฒันาด้านภาษาองักฤษเพือ่ 20,000       สาขาวชิาภาษาองักฤษ  ยงัไมด่ าเนินการ
พฒันาศักยภาพบคุลากร อบต .
3.2) โครงการเพิม่ประสิทธภิาพขององค์กรปกครอง 10,000       สาขาวชิารปบ.  ยงัไมด่ าเนินการ
3.3) โครงการถา่ยทอดค าบรรยายกฎหมายส านักอบรม สาขาวชิานิติศาสตร์  ยงัไมด่ าเนินการ
กฎหมายส านักอบรมกฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา 10,000       
4. โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม
4.1) โครงการวนัส าคัญ ประเพณีวนัสงกรานต์         5,000 งานบคุลากร  ด าเนินการแล้ว
4.2) โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมคณะศิลปศาสตร์ฯ 74,120        10,000 งานท านุบ ารุง  ด าเนินการแล้ว
4.3) โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชาติพนัธุแ์ละวฒันธรรม       15,000 สาขาสังคมวทิยาและฯ  ด าเนินการแล้ว
ในอนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง
4.4) โครงการกอ่ต้ังศูนยข์อ้มูลชาติพนัธุแ์ละวฒันธรรมใน         5,000 สาขาสังคมวทิยาและฯ  ด าเนินการแล้ว
อนุภมูิภาคลุ่มน้ าโขง

รวม     218,030      385,000



ยทุธศาสตร์ที ่4 SMART MISSION

เปา้หมาย การด าเนินงาน

 ด าเนินการแล้ว

 ยงัไมด่ าเนินการ

  อยูร่ะหว่างด าเนินการ

2560  แผ่นดนิ  รายได้

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัริาชการ ไตรมาสที ่ 2 ประจ าปงีบประมาณ  2560

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ  2560

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลยันครพนม

 งบประมาณเปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ด าเนินการแล้ว         จ านวน 2  โครงการหลัก 11 โครงการยอ่ย
 ยงัไม่ด าเนินการ        จ านวน 1  โครงการหลัก 4 โครงการยอ่ย
 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ  จ านวน 1  โครงการหลัก 3 โครงการยอ่ย

สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏบิติัราชการที่ด าเนินการได้บรรลุเปา้หมายตามโครงการหลัก  =ร้อยละ 50                           
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏบิติัราชการที่ด าเนินการได้บรรลุเปา้หมายตามโครงการยอ่ย = ร้อยละ 61.11                      

สรุป ยทุธศาสตร์ 4 : SMART MISSION  มจี านวนโครงการหลัก 4  โครงการ 18  โครงการยอ่ย



เปา้หมาย การด าเนินงาน

 ด าเนินการแล้ว

 ยงัไมด่ าเนินการ

  อยูร่ะหว่างด าเนินการ

1. มีระบบการบริหาร 1. ผลประเมินการ คะแนน 5 1.โครงการการจดัการความรู้ (KM)

จดัการที่มีคุณภาพ ประกนัคุณภาพการ เฉล่ีย 1.1) โครงการการจดัการความรู้ด้านการผลิตบณัฑิต           8,310 งานประกนัคุณภาพ   อยูร่ะหว่างด าเนินการ

ศึกษา เร่ืองการบริหาร 1.2) โครงการจดัการความรู้ด้านการวจิยั           8,310 งานประกนัคุณภาพ   อยูร่ะหว่างด าเนินการ

2. คณะเปน็องค์กรที่ องค์กรตามหลักธรรม

มีการบริหารจดัการ ภบิาล 2. โครงการพฒันาองค์กรใหม้ีประสิทธภิาพ

โดยใช้หลักธรรมาภบิาล 2.1) โครงการการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน          74,020 งานประกนัคุณภาพ   อยูร่ะหว่างด าเนินการ
2. ผลการประเมิน คะแนน 4 2.2) โครงการจดัท ารายงานประจ าปี          17,700 งานแผน  ด าเนินการแล้ว

คุณภาพการศึกษาภาย 2.3) โครงการทบทวนแผนยทุธศาสตร์ (2560 -2563)และ
 ยงัไมด่ าเนินการ

ใน คณะศิลปศาสตร์ฯ จดัท าแผนปฏบิติัราชการ ประจ าปงีบประมาณ 2561 31,897 งานแผน

2.4) โครงการปรับแผนกลางปี 5,000 งานแผน  ด าเนินการแล้ว

2.5) โครงการทบทวนแผนกลยทุธท์างการเงิน (2560 -2563) 10,000 งานการเงิน
 ยงัไมด่ าเนินการ

2.6) โครงการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ        109,000 งานเลขานุการคณะ   อยูร่ะหว่างด าเนินการ

2.7) โครงการส่งเสริมสุขภาพบคุลากร 30,000 หวัหน้าส านักงาน
 ยงัไมด่ าเนินการ

2.8) โครงการจดัท าแผนจดัซ้ือจดัหาวสัดุถาวรและ ครุภณัฑ์ 10,000
 ยงัไมด่ าเนินการ

2.9) โครงการบริหารจดัการคณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์   อยูร่ะหว่างด าเนินการ
2.9.1) ค่าไฟฟา้        700,000        671,345 งานอาคารสถานที่

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัริาชการ ไตรมาสที ่ 2 ประจ าปงีบประมาณ  2560

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ  2560

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ยทุธศาสตร์ที ่5 SMART ORGANIZATION

 งบประมาณเปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
2560  แผ่นดนิ  รายได้



เปา้หมาย การด าเนินงาน

 ด าเนินการแล้ว

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏบิตัริาชการ ไตรมาสที ่ 2 ประจ าปงีบประมาณ  2560

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปงีบประมาณ  2560

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม

ยทุธศาสตร์ที ่5 SMART ORGANIZATION

 งบประมาณเปา้ประสงค์ ตวัชีว้ัด หน่วยนับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
2560  แผ่นดนิ  รายได้

2.9.2) ค่าไปรษณีย์ 48,000 งานพสัดุ

2.9.3) ค่าโทรศัพท์          72,000 งานพสัดุ

2.9.4) ค่าน้ าด่ืม          24,000 งานอาคารสถานที่

2.9.5) ค่าจา้งบคุลากรคณะศิลปศาตร์ 7 ราย (คงคลัง) 2,595,600     งานบคุลากร

2.9.6 ค่าจา้งบคุลากรคณะศิลปศาตร์ 14 ราย (บก.ศ.) 2,680,162     งานบคุลากร

2.9.7) ค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสาร 180,000       งานพสุัด

2.9.8) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 120,000       หวัหน้าส านักงาน

2.9.9) กจิกรรมสนับสนุนงานบริหารคณะ 294,563       633,950       คณะศิลปศาสตร์

2.10) โครงการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง ปงีบ 2561 5,500 งานแผน

รวม 1,541,280    6,788,077     

 ด าเนินการแล้ว         จ านวน 0  โครงการหลัก 2 โครงการยอ่ย
 ยงัไม่ด าเนินการ        จ านวน 0  โครงการหลัก 4 โครงการยอ่ย
 อยูร่ะหวา่งด าเนินการ  จ านวน 2  โครงการหลัก 12 โครงการยอ่ย

สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏบิติัราชการที่ด าเนินการได้บรรลุเปา้หมายตามโครงการหลัก  =ร้อยละ -             
สรุป ร้อยละของโครงการตามแผนปฏบิติัราชการที่ด าเนินการได้บรรลุเปา้หมายตามโครงการยอ่ย = ร้อยละ 11.11          

สรุป ยทุธศาสตร์ 5 : SMART ORGANIZATION  มจี านวนโครงการหลัก 2  โครงการ 18  โครงการยอ่ย


